Minuta de Seguimiento

Pedido de fin de año · Residencial Sierra Alta | Minuta No. 001

1. Datos de la Sesión

Proyecto	Pedido de fin de año · Residencial Sierra Alta (Constructora Garza)
Minuta No.	001
Fecha de la sesión	Viernes 30 de octubre de 2026, 10:00 a 10:45
Fecha de elaboración	Viernes 30 de octubre de 2026
Duración	45 minutos (videollamada, grabada con aviso a los participantes)
Participantes	Eléctrica Monte Alto: Jorge Elizondo (director general), Ana Martínez (almacén y logística), Laura Ríos (cobranza). Constructora Garza: Carlos [apellido por confirmar] (compras).
Tipo de sesión	Negociación de pedido con cliente
Elaborada por	IA a partir de la transcripción · revisada por Jorge Elizondo

2. Contexto de la Sesión

Constructora Garza, cliente de crédito, necesita el material eléctrico de la etapa 2 de Residencial Sierra Alta (120 departamentos). El objetivo de la sesión fue cerrar volumen, precio, fechas de entrega y condiciones de crédito del pedido de fin de año, y aclarar una diferencia en la factura de septiembre.

3. Acuerdos Alcanzados

#	Acuerdo	Detalle
1	Volumen	600 rollos de cable THW calibre 12 y 200 centros de carga de 12 circuitos.
2	Precio del cable	$1,450 por rollo en pedidos de más de 500 rollos. Respetado hasta el 30 de noviembre por la volatilidad del cobre.
3	Precio de centros de carga	$1,180 por pieza.
4	Entrega en dos partes	50% el martes 15 de diciembre y 50% el martes 12 de enero, en obra.
5	Crédito	Se amplía de 30 a 45 días si el cliente entrega sus estados financieros recientes.

4. Tareas del Equipo (Eléctrica Monte Alto)

#	Tarea	Responsable	Fecha compromiso	Prioridad	Status
1	Confirmar con fábrica los 250 rollos que faltan (hay 350 en almacén)	Ana Martínez	Vie 6 nov	Alta	Pendiente
2	Revisar la factura F-2291 de septiembre y llamar a Carlos	Laura Ríos	Lun 9 nov	Alta	Pendiente
3	Enviar cotización formal con precios, entregas y vigencia	Jorge Elizondo	Mar 3 nov	Alta	Pendiente
4	Evaluar la ampliación de crédito a 45 días	Jorge Elizondo	Vie 13 nov	Media	En espera del cliente

5. Tareas del Cliente (Constructora Garza)

#	Tarea	Información / acción requerida	Responsable	Fecha compromiso	Prioridad
1	Lista final de material de la etapa 2	Plano y cantidades validadas por el residente de obra	Ing. Mario [por confirmar]	Mié 4 nov	Alta

2	Orden de compra formal	Orden firmada con las dos fechas de entrega	Carlos	Lun 9 nov	Alta
3	Estados financieros	Últimos 2 cierres anuales y parcial a septiembre	Carlos	Vie 13 nov	Media

6. Temas Pendientes

#	Tema	Estado	Motivo	Próxima acción	Responsable
1	Precios 2027	Abierto	Se definen con la lista de fábrica de enero	Agendar junta	Jorge Elizondo
2	Diferencia en la factura F-2291	En revisión	Llegó con otro precio al cotizado	Llamada de cobranza	Laura Ríos

7. Datos por Confirmar

#	Dato	Cómo se registró	Quién lo confirma
1	Apellido de Carlos y nombre del residente de obra	Solo se dijeron nombres de pila	Carlos
2	Si los precios incluyen IVA	No se mencionó en la junta	Jorge Elizondo
3	Si el mínimo de 500 rollos es por entrega o por pedido total	Se dijo “más de 500” sin precisar	Jorge Elizondo
4	Dirección de entrega en obra y horario de recepción	No se mencionó	Carlos

8. Riesgos

#	Riesgo	Impacto	Mitigación
1	Fábrica no surte los 250 rollos a tiempo	Retrasa la entrega del 15 de dic.	Confirmar el viernes 6; plan B con segundo proveedor
2	Sube el precio del cobre	Margen del pedido	Precio sostenido solo hasta el 30 de nov. con orden firmada
3	La factura F-2291 no se aclara	Frena la orden nueva	Llamada de cobranza el lunes 9 con nota de crédito lista

9. Próximos Pasos

#	Acción	Responsable	Fecha
1	Enviar cotización formal	Jorge Elizondo	Mar 3 nov
2	Confirmar existencia de fábrica	Ana Martínez	Vie 6 nov
3	Recibir orden de compra	Carlos	Lun 9 nov
4	Primera entrega en obra (50%)	Ana Martínez	Mar 15 dic

10. Notas Adicionales

- Importe estimado del pedido: $870,000 en cable y $236,000 en centros de carga ($1,106,000 antes de IVA, por confirmar).
- Constructora Garza pidió que las entregas lleguen antes de las 9:00 por acceso restringido en la obra.
- Transcripción y minuta ficticias, hechas para la charla.